



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2017-RDC
Email: fernando.araujo10@hotmail.com

Maceió
Tânia Maria Lisboa Pereira
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
Tânia Maria Lisboa Pereira
Superintendente do Planejamento
Orçamento, Finanças e Contabilidade
20-06-2017

Memo nº04/2017

Maceió-AL 20 de junho de 2017

A Sua Senhoria

TÂNIA MARIA LISBOA PEREIRA

Superintendente do Planejamento Orçamento, Finanças e Contabilidade

Assunto: encaminhamento de documentação para juntada aos autos do Processo Licitatório do RDC da segunda Fase de Construção dos CISP'S que gerou o Contrato RDC 001/2017.

Segue Anexo memorando nº 01/2017 datado de 05 de junho do ano 2017, Relatório I que trata da situação de momento da execução do Contrato 001/2017, ART'S das construções dos CISP'S dos Municípios de Igaci, Junqueiro, Viçosa, Pão de Açúcar e São Luís do Quitunde.

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2016/RCD





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC
Email: fernando.araujo10@hotmail.com

Memo nº01/2017

Maceió-AL 05 de junho de 2017

A Vossa Excelência

Paulo Domingo de Araújo Lima Júnior

Secretário de Estado da Segurança Pública

Recebido

Qui: 06/06/17

Assunto: Entrega de Relatório I


Paulo Domingo de Araújo Lima Júnior
- Cel PM R/R
Secretário de Estado da Segurança Pública

Por meio do presente encaminho a Vossa Excelência relatório I que tem como assunto a gestão do Contrato Nº 001/2017-RDC que trata da construção dos CISP'S dos Municípios de **Viçosa, Pão de Açúcar, Igaci, Junqueiro e São Luís do Quitunde**, pela Empresa VERDI LTDA.



FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2017/RCD





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2017-RDC

RELATÓRIO I

Relatório do Contrato do contrato 001-2017 RDC datado de 02 de maio de 2017 no valor de R\$ 5.700.000,00 tem como objeto a construção de 05 CISP nos Municípios de Igaci, Viçosa, São Luís do Quitunde, Junqueiro e Pão de Açúcar.

Situação das Construções dos CISP'S:

Igaci: não foi expedida a Ordem de Serviço aguardando agenda Governamental;

Viçosa: Ordem de Serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 17 de maio de 2017;

São Luís do Quitunde: ordem de serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 15 de maio de 2017 obra paralisada em 19 de maio de 2017 por motivo de adequação do projeto de construção tendo em vista o terreno não ser o especificado de 30x30 metros;


Junqueiro: Ordem de Serviço expedida pelo Exmo. Sr. Governador em 29 de maio de 2017;

Pão de Açúcar: sem previsão será definido outro terreno conforme informação do Eng. André da Empresa VERDI;

Salientado que o CISP de São Luís do Quitunde foi contratado por meio do primeiro termo aditivo ao contrato supracitado no valor de R\$ 1.425.000,00 datado de 12 de maio de 2017 ao total serão destinados para construções do diversos CISP'S de R\$ 7.125.000,00

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 05 de junho do ano de 2017.


FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PM
MAT: 81.702
GESTOR DO CONTRATO