

CÓPIA



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SSP
Htp://www.seds.al.gov.br Email: do Setor

PROCESSO Nº 2100-191/2018

INTERESSADO: VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO RDC-02/2017

DESPACHO Nº 01 /CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/2018


1. Trata o processo da solicitação, por parte da empresa contratada Verdi sistemas construtivos S.A., de aditivo de prazo com relação à obra do contrato RDC-02/2017- construção do complexo de delegacias DHPP/DRN;
2. Verifica-se que na fls. nº 07 do presente processo consta o cronograma físico-financeiro oficial, que elenca todos os serviços que devem ser feitos pela empresa contratada;
3. Devo salientar que as fls. Nº 02, de acordo com texto explícito da empresa contratada, os serviços solicitados pelo governo do Estado não estão contemplados em contrato;
4. Dessa forma, encaminho o processo ao fiscal da obra – Engenheiro Civil Ronaldo Patriota - SERVEAL, para que se pronuncie se os serviços elencados oficialmente na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro oficial estão concluídos. Também deverá se manifestar a respeito do prazo adicional solicitado pela empresa e o impacto no planejamento da conclusão e entrega da obra.

Maceió, AL, 25 de janeiro de 2018.

Gilson Gomes dos Passos

Mat. 301.010-4

Chefia de Fiscalização de Obras/SSP

PROTOCOLO SERVEAL RECEBIDO
Em, <u>29/01/18</u>
 Assinatura

